
ملاحظاتمنطقه

OL (15 اردیبشهت8 روز از )

ات 35آروماتیک   OLروز بعد از اتمام تعمیر

MTBE(45 روز )

DC 10روز 

HD  (20 روز )

VC (30 آبان15 روز از )

 روز12 اردیبهشت به مدت 15 از EO/EG و  OL، HDواحدهای 

همزمان با الفین مارون 

 روز 15 روز 20

 روز از  آبان 35

نیمه دوم سال انجام می شود

  در اردیبهشتA روز اسید سولفوریک 35و  ( روز35 ) B تصفیه گاز شمالی و اسید سولفوریک 

 DAP روز 65

(4سه ماهه  ) روز25متانول (3سه ماهه ) روز25اسیدومنوکسید 

 دی 1 روز از 7 مرداد1 روز از 8

تعمیرات ندارد

 روز30: 1فاز  روز 30 : 2فاز 

MTBE روز به صورت ناپیوسته32 در خرداد و شهریور و آذر و بهمن ماه 
MEK روز به صورت ناپیوسته35 در خرداد و آذر ماه 

فاقد تعمیرت اساسی برنامه ریزی شده

 خرداد 10 روز از 30

باز کردن و شستشوی برجها و شستشوی مبدلها، تعویض روغنها روز آبان و آذر ماه35

ات اساسی ندارد تعمیر

تعمیرات اساسی توربین های گازی و سایر تجهیزات در طول سال با حفظ تداوم تولید سرویس های جانبی انجام خواهد شد

. روز در ماه برنامه تعمیرات در نظر گرفته شده است6 الی 5برای هر واحد به طور متوسط حدود 

پتروکیمیاابن سینا

لاله

فجر

فن آوران

بندر امام

فرآورش

رازی

غدیر

(0ویرایش ) 1403    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

امیرکبیر

نوید زرشیمی

شیمی بافت

مارون

اروند

رجال

نخل آسماری

ماهشهر
. روز از ابتدای آبان ماه منظور شده است35برنامه تعمیرات اساسی مطابق با طراحی بوعلی سینا

تندگویان 

خوزستان

کارون 

کیمیا

بسپاران

فارابی

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  1  صفحه
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بندر امام

فرآورش

(0ویرایش ) 1403    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

ماهشهر

 دی ماه5 روز از 35

 روز در مهر ماه35: الفین 

LD 14روز شهریور ماه 

 روز در مهر 15 روز در شهریور و 15استحصال اتان 

 MEGتعویض کاتالیست واحد  خرداد1 روز از 30

 روز 10 اردیبهشت 26از 

تعمیرات اساسی ندارد

 

تعمیرات بصورت ناپیوسته با توجه به وضعیت واحدهای مصرف کننده و حفظ تداوم تولید در زمان مقتضی انجام می گردد

 نیروگاه 4 و 3 و 2 و 1 روز توربین های 30تعمیرات به مدت 

تعویض کاتالیست پری ریفورمر  دی15 روز از 30

بدون تعمیرات اساسی

 دی15 روز از 30
 هاexchangerتعویض کاتالیست و اصلاح 

ات پالایشگاه گاز پارسیان همزمان با تعمیر

 

روز در دی  و بهمن ماه35 فاز 3هر  ) )

 روز بنا به شرایط35

12 روز همزمان با تعمیرات اساسی فاز 30

 روز30

تعمیرات اساسی ندارد

(بستگی به پتروشیمی نوری دارد)روز 30هگزان 

تعمیرات اساسی ندارد

وشیمی جم  ات پیر همزمان با تعمیر

بازرسی و چک تجهیزات پروسسی، اسیدشویی مبدلهای حرارتی، تعویض جاذبهای گوگردزدایی : 1فاز1 آذر فاز25 روز از 36

، تعویض کاتالیستهای ریفرمینگ، تعویض کاتالیستهای سنتز، تعویض جاذبهای گوگردزدایی1003تعویض مبدلهای : 2فاز
2 آذر فاز 15 روز از 60

اکسیرحلال عسلویه

انتخاب

کیمیای پارس خاورمیانه

،

جم

پارس گلایکول

پارسیان سپهر

زاگرس

مبین

کاویان

پلی پروپیلن جم 

عسلویه
سبلان

پردیس

بوشهر

پتروپالایش کنگان

اهتمام جم 

فرساشیمی

نوری

مروارید

دماوند

مهر

تخت جمشید پارس

مرجان

آریاساسول

پارس

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  2  صفحه
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بندر امام

فرآورش

(0ویرایش ) 1403    برنامه زمانبندی تعمیرات اساسی مجتمع های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال 
اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردینمجتمع 

ماهشهر

( روز به صورت ناپیوسته24 )ABSواحد 

 روز30 مرداد  1از 

ات اساسی ندارد تعمیر

 دی1 روز از 56

 فروردین25 روز از 20

ات اساسی پیش بینی نشده است .برنامه تعمیر

 مرداد 1 روز از 75

تعمیرات ندارد

 روز زمستان20

 روز در آذر ماه10
 دی ماه5 روز از 7

 آذر1 روز از 14

 روز تیر و مرداد 30

 اسفند15روز از 15روز 20 شهریور 1از 

 مرداد 1تمام واحدها از 

تعمیرات اساسی ندارد

.  ها می باشدNGLبرنامه تعمیرات پالایشگاه گاز بیدبلند مطابق با برنامه تعمیرات 

 ماه از تیرماه 1

تعمیرات ندارد

 روز از اول مهر15

سایر

متانول کاوه

دی آریا پلیمر

بیستون

تبریز

R2103 مربوط به Dommy brickتعویض عایق های پرایمری ریفرمر و تعویض 

،

اصفهان

تعویض کاتالیست

مسجد سلیمان

خارگ

شازند

لرستان 

مهاباد 

کردستان

لردگان

بیدبلند

قایِد بصیر

شیراز

پلیمرکرمانشاه 

پلی نار 

آرتاانرژی

هویزه

کربن ایران

آبادان

خراسان

کرمانشاه

تعمیرات  واحدها براساس مدیریت مصرف برق در تابستان و قطعی احتمالی برق و همچنین قطعی گاز در زمستان جهت 

.مدیریت مصرف گاز در نظر گرفته شده است

ایلام

میاندوآب 

هگمتانه

،ارومیه 

امور هماهنگی و کنترل تولید 3  از  3  صفحه


